Kurszeitverschiebungen wiihrend des Umbaus

Datum | Semester | Bauabschnitt Proth ZEP PK ZEP Klinik KFO MKG
Okt 09 19.10. 5.10.PHI, 19.10. TPK
Nov (09 bis
Dez 09 31.12.

Jan 10 Vorklinik Im Sem. 4
Feb 10 12.2: GHS 2Wo in Ferien | Klinikerlab. Examen u. Examen 15. - 19.2. Stiihle
Miirz10 Amb. MKG Physikum 22.2. — 12.3. nachm. in
April 10 | 19.4, BA 1.1 124 19.4. ZEP; in
Mai 10 | und 1.2. _ PK TK (wie bisher) Ferien

ganziags
Toni 10 16 30.6. 30.6.

Tito |37 PK ZEP TPK, PH I (TK ev. Prolab) Notdienst
Aug 10 SEM + KHS 2Wo'in | 20.8. im Rontgen-
Sept 10 Ferien PH I 23.8.-17.9. 20.9. Examen Prolab beteich
Okt10 [ 1810 | Hoaumahme Phys 20.9.-15.10. Kons 1 +11 18.10.

Nov 10 und 2.2 .

Dez 10 1.12. 31.12. TK Prolab

Jan 11 ZEP Klinik PK

Feb 11 11.2. Berufstechnik 14.2. Kons Ex, ab 21.2. 11.2.

Mirz 11 BA 3.1 Proth Ex, ab 15.3. Kurse 9.3. 7.-10.3. Ex VK/Prolab

April 11 und 3.2 Kons II Mi./Fr.

Maill |[2.5. (3.2 nur bis 30.4.) | Proth I 2.5. 2.5. TK

Juni 11 227 Proth I1 PK wieder regulir 30.6. Prolab

Juli 11 31.7. Proth. Klinik 31.7. 1.7. Kons I (11 31.7)

Aug 11 Klinikerlabor 26.8.

Sept 11 BA4.1 Kons Proth Ex (29.8.) | Examen PK. ZEP
und BA 4.2 -

Okt 11 17.10. (4.2 nur bis 30.11) 17.10.

Nov 11 777 ’ o Kons I +1I

Jan 12 o 1.1. Proth I Stuhle) Prolab

Feb 12 17.2. Proth 11 Regulir bis 17.2.

Mairz 12 Proth Ex

April 12 23.4. Proth I + Il reguliir




